


от 04.04.2017

Утверждаю

Директор СПб ГБУСОН «ЦСПСД
Кронштадтского района» А.Н. Купавых

« 04 » 04 2017 г.

План-график
мероприятий по обеспечению доступности
объекта СПб ГБУСОН «ЦСПСД Кронштадтского района»
и услуг для маломобильных групп населения и инвалидов

№ п/п	Мероприятие	Срок исполнения	Ответственный
1	Разработка паспорта доступности для инвалидов и предоставляемых услуг в Учреждении	до 01.07. 2017	Рыбакова И.А.
2	Проведение инструктажа для работников по работе с маломобильными группами населения и инвалидами	до 10.04.2017	Рыбакова И.А.
3	Разработка Журнала по инструктажу и введение его в номенклатуру	до 10.04.2017	Баранова С.В.
4	Информирование населения об организации работы по обеспечению доступности Учреждения и услуг для маломобильных групп населения и инвалидов.	постоянно	Слинькова Н.В.
5	Приведение в соответствие с действующими нормативами для маломобильных групп населения и инвалидов существующий пандус	до 01.07.2017	Чистяков И.О.
6	Установка тактильной плитки для обозначения препятствий, поворотов. Предупреждений о начале и конце лестничных маршей	до 01.06.2018.	Чистяков И.О.
7	Установка тактильных указателей уровня этажа у каждой двери лифта. Монтаж контрастных цифровых обозначений напротив выходов из лифта.	до 01.06.2018	Чистяков И.О.
8	Установка тактильных табличек, дублирующих шрифтом Брайля: - вывеска с наименованием Учреждения; - вывески наименований Отделений.	до 01.06.2018	Чистяков И.О.
9	Установка тактильных предупредительных указателей контрастных по цвету по отношению к прилегающим поверхностям пола на верхней и нижней ступени каждого марша эвакуационных лестниц.	до 01.06.2018	Чистяков И.О.
10	Установка световых лент на кромки ступеней или поручни лестниц на путях эвакуации.	до 01.06.2018	Чистяков И.О.